

Информация о реализации национальных / региональных проектов в Нижегородской области в I полугодии 2020 года

1	2	3			4							
		Финансирование, тыс.рублей			Показатели региональных проектов на 2020 год*, шт							
		Уточненный план на 01.07.2020	Исполнено на 01.07.2020	% исполнения	всего установлено	в т.ч. на 2020 год		уровень исполнения показателя 2020 года на 01.07.2020 менее 50%		наличие некритических отклонений (желтый индикатор)		
ненулевые	в т.ч. по проектам, которые не финансировались в 2020 году					кол-во	доля, %	кол-во	доля, %			
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Р	Национальный проект "Демография"		6 076 356,6	1 726 250,3	28,4%	27	27	6	6	22,2%	6	22,2%
P1	Финансовая поддержка семей при рождении детей	03 2 P1 00000 03 4 P1 00000 03 5 P1 00000	4 259 771,8	1 633 920,3	38,4%	6	6	x	0	-	6	100,0%
P2	Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет	01 8 P2 00000 06 1 P2 00000	1 199 780,3	31 493,1	2,6%	5	5	x	3	60,0%	0	-
P3	Старшее поколение	02 1 P3 00000 06 1 P3 00000	28 651,2	11 389,0	39,8%	5	5	x	3	60,0%	0	-
P4	Формирование системы мотивации граждан Нижегородской области к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек	-	0,0	0,0	-	6	6	6	0	-	0	-
P5	Спорт - норма жизни	12 1 P5 00000 12 2 P5 00000	588 153,3	49 447,9	8,4%	5	5	x	0	-	0	-
N	Национальный проект "Здравоохранение"		3 255 249,5	928 758,7	28,5%	64	63	34	14	22,2%	3	4,7%
N1	Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи	02 B N1 00000	134 516,2	58 819,2	43,7%	9	9	x	2	22,2%	3	33,3%
N2	Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями	02 Г N2 00000	677 017,7	320 613,7	47,4%	7	7	x	1	14,3%	0	-
N3	Борьба с онкологическими заболеваниями	02 Д N3 00000	1 258 241,6	517 271,8	41,1%	3	3	x	0	-	0	-
N4	Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям	02 E N4 00000	242 302,2	32 054,0	13,2%	10	10	x	0	-	0	-
N5	Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами	-	0,0	0,0	-	7	6	6	0	-	0	-
N7	Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения ЕГИСЗ	02 И N7 00000	943 171,8	0,0	0,0%	27	27	27	11	40,7%	0	-
N8	Развитие экспорта медицинских услуг	-	0,0	0,0	-	1	1	1	0	-	0	-
Е	Национальный проект "Образование"		2 677 450,1	1 094 287,0	40,9%	27	26	x	10	38,5%	4	14,8%
E1	Современная школа	01 1 E1 00000 01 6 E1 00000 27 1 E1 00000	1 516 123,9	201 563,1	13,3%	5	4	x	0	-	0	-
E2	Успех каждого ребенка	01 2 E2 00000 01 6 E2 00000	658 304,9	538 265,7	81,8%	4	4	x	1	25,0%	0	-
E3	Поддержка семей, имеющих детей	01 1 E3 00000	1 527,4	1 527,4	100,0%	2	2	x	1	50,0%	0	-
E4	Цифровая образовательная среда	01 2 E4 00000 01 6 E4 00000	338 874,7	265 878,3	78,5%	5	5	x	2	40,0%	0	-

Национальный проект / региональный проект		КЦСР	Финансирование, тыс.рублей			Показатели региональных проектов на 2020 год*, шт						
			Уточненный план на 01.07.2020	Исполнено на 01.07.2020	% исполнения	всего установлено	в т.ч. на 2020 год		уровень исполнения показателя 2020 года на 01.07.2020 менее 50%		наличие некритических отклонений (желтый индикатор)	
							ненулевые	в т.ч. по проектам, которые не финансировались в 2020 году	кол-во	доля, %	кол-во	доля, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
E5	Учитель будущего	01 6 E5 00000	59 046,0	6 638,2	11,2%	3	3	x	2	66,7%	3	100,0%
E6	Молодые профессионалы (повышение конкурентоспособности профессионального образования)	01 3 E6 00000	88 223,3	72 598,3	82,3%	4	4	x	3	75,0%	0	-
E8	Социальная активность	01 A E8 00000	15 349,9	7 816,0	50,9%	4	4	x	1	25,0%	1	25,0%
F	Национальный проект "Жилье и городская среда"		4 596 760,3	462 271,8	10,1%	19	19	x	10	52,6%	3	15,8%
F1	Жилье	04 A F1 00000	1 432 987,6	85 524,3	6,0%	10	10	x	4	40,0%	3	30,0%
F2	Формирование комфортной городской среды	31 1 F2 00000 31 3 F2 00000	1 857 104,0	366 374,1	19,7%	7	7	x	6	85,7%	0	-
F3	Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда	26 1 F3 00000 26 2 F3 00000 26 3 F3 00000 26 4 F3 00000	1 306 668,7	10 373,4	0,8%	2	2	x	0	-	0	-
G	Национальный проект "Экология"		3 953 275,2	1 328 625,7	33,6%	22	17	4	8	47,1%	0	-
G1	Чистая страна	07 3 G1 00000	1 173 313,9	1 031 122,5	87,9%	4	3	x	3	100,0%	0	-
G2	Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами	07 3 G2 00000	291 825,5	0,0	-	5	4	4	0	-	0	-
G5	Чистая вода	05 2 G5 00000	151 045,5	114 783,2	76,0%	2	2	x	0	-	0	-
G6	Оздоровление Волги	05 1 G6 00000	2 247 370,0	124 576,8	5,5%	3	2	x	2	100,0%	0	-
G8	Сохранение уникальных водных объектов	07 2 G8 00000	15 839,5	0,0	0,0%	2	0	0	0	-	0	-
GA	Сохранение лесов	08 1 GA 00000	73 880,8	58 143,2	78,7%	6	6	x	3	50,0%	0	-
R	Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги"		8 885 442,2	1 281 728,9	14,4%	7	7	3	2	28,6%	1	14,3%
R1	Дорожная сеть	14 1 R1 00000 14 2 R1 00000	8 469 921,5	1 281 728,9	15,1%	4	4	x	0	-	0	-
R2	Общесистемные меры развития дорожного хозяйства	14 3 R2 00000	413 877,3	0,0	0,0%	2	2	2	2	100,0%	1	50,0%
R3	Безопасность дорожного движения	14 3 R3 00000	1 643,4	0,0	0,0%	1	1	1	0	-	0	-
L	Национальный проект "Производительность труда и поддержка занятости"		95 784,4	55 023,9	57,4%	15	14	2	4	28,6%	0	-
L1	Системные меры по повышению производительности труда	-	0,0	0,0	-	2	2	2	0	-	0	-
L2	Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях	15 6 L2 00000	78 835,6	47 014,0	59,6%	7	7	x	0	-	0	-
L3	Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда	06 1 L3 00000	16 948,8	8 009,9	47,3%	6	5	x	4	80,0%	0	-
A	Национальный проект "Культура"		168 983,6	106 873,3	63,2%	7	7	x	2	28,6%	0	-
A1	Культурная среда	09 2 A1 00000 09 3 A1 00000	143 562,6	89 294,2	62,2%	3	3	x	1	33,3%	0	-
A2	Творческие люди	09 2 A2 00000 09 3 A2 00000	17 721,0	9 879,1	55,7%	3	3	x	1	33,3%	0	-
A3	Цифровая культура	09 3 A3 00000	7 700,0	7 700,0	100,0%	1	1	x	0	-	0	-

Национальный проект / региональный проект	КЦСР	Финансирование, тыс.рублей			Показатели региональных проектов на 2020 год*, шт							
		Уточненный план на 01.07.2020	Исполнено на 01.07.2020	% исполнения	всего установлено	в т.ч. на 2020 год		уровень исполнения показателя 2020 года на 01.07.2020 менее 50%		наличие не критических отклонений (желтый индикатор)		
						ненулевые	в т.ч. по проектам, которые не финансировались в 2020 году	кол-во	доля, %	кол-во	доля, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
I	Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство ..."	919 410,1	446 780,8	48,6%	14	14	6	8	57,1%	0	-	
II	Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности - "Условия для бизнеса"	0,0	0,0	-	2	2	2	1	50,0%	0	-	
I4	Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию	18 1 14 00000	305 292,4	305 292,4	100,0%	2	2	x	0	-	0	-
I5	Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства	15 6 15 00000 18 1 15 00000	533 412,7	133 613,0	25,0%	2	2	x	0	-	0	-
I7	Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации	13 1 17 00000	55 503,6	0,0	0,0%	4	4	4	4	100,0%	0	-
I8	Популяризация предпринимательства	18 1 18 00000	25 201,4	7 875,4	31,2%	4	4	x	3	75,0%	0	-
V	Комплексный план модернизации инфраструктуры	772 975,7	401 146,6	51,9%	2	0	x	0	-	0	-	
V6	Коммуникации между центрами экономического роста	14 2 V6 00000	772 975,7	401 146,6	51,90%	2	0	x	0	-	0	-
D	Национальный проект "Цифровая экономика"	15 476,7	0,0	0,0%	14	14	14	9	64,3%	2	14,3%	
D2	Информационная инфраструктура	11 3 D2 00000	10 163,9	0,0	-	4	4	4	4	100,0%	0	-
D3	Кадры для цифровой экономики	-	0,0	0,0	-	2	2	2	2	100,0%	0	-
D4	Информационная безопасность	-	0,0	0,0	-	3	3	3	1	33,3%	2	66,7%
D5	Цифровые технологии	-	0,0	0,0	-	1	1	1	1	100,0%	0	-
D6	Цифровое государственное управление	11 3 D6 00000	5 312,8	0,0	0,0%	4	4	4	1	25,0%	0	-
T	Национальный проект "Международная кооперация и экспорт"	0,0	0,0	0,0%	18	14	14	11	78,6%	0	-	
T2	Экспорт продукции АПК	-	0,0	0,0	-	7	7	7	5	71,4%	0	-
T4	Экспорт услуг	-	0,0	0,0	-	9	5	5	5	100,0%	0	-
T6	Системные меры развития международной кооперации и экспорта	-	0,0	0,0	-	2	2	2	1	50,0%	0	-
ВСЕГО		31 417 164,4	7 831 747,0	24,9%	236	222	83	84	37,8%	19	22,6%	

* - информация о показателях и их выполнении приводится по данным размещенных в системе Электронный бюджет отчетов о ходе реализации региональных проектов Нижегородской области на 30 июня 2020 года (по состоянию на 10.08.2020 в статусе «утверждено»)